



## Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



## Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

## Verbale Riunione Interna - Numero 7

<b>Stato:</b>	Completo
<b>Versione:</b>	1.0.0
<b>Redattori:</b>	Ferdinando Fracasso
<b>Verificatori:</b>	Dennis Parolin
<b>Responsabile:</b>	Ferdinando Fracasso
<b>Destinatari:</b>	Gruppo BitByBit

# Indice

1	Informazioni generali	3
2	Ordine del Giorno	3
3	Discussioni	3
4	Decisioni	5
5	To Do	5



## 1. Informazioni generali

<b>Data:</b>	16 gennaio 2026
<b>Ora Inizio:</b>	14:30
<b>Durata:</b>	2h 00m
<b>Luogo:</b>	Discord, Conference Room
<b>Presenti:</b>	Fracasso Ferdinando Manisi Riccardo Parolin Dennis Sanguin Marco Visentin Giovanni
<b>Assenti:</b>	Scaggiante Gabriele

## 2. Ordine del Giorno

- Controllare lo stato di avanzamento dei task riguardanti l'**Analisi dei requisiti<sup>G</sup>** e il **Refactoring<sup>G</sup>** di alcune sezioni della documentazione.
- Pianificare le attività da svolgere nello **Sprint<sup>G</sup> 5** e la relativa spartizione dei ruoli.
- Discutere sulla realizzazione del **PoC<sup>G</sup>**.

## 3. Discussioni

- Durante la riunione si sullo stato di svolgimento delle **Issue<sup>G</sup>** precedentemente concordate, sulla realizzazione del **PoC<sup>G</sup>**, in particolare sulle funzionalità da implementare in seguito alla scelta di un sottoinsieme dei requisiti identificati nell'**Analisi dei requisiti<sup>G</sup>**, e sugli impegni dovuti alla sessione di esami.
- Dalle discussione riguardanti il **PoC<sup>G</sup>** è emersa la necessità di contattare il **Propo-nente<sup>G</sup>** Miriade SRL riguardo alla gestione degli account **Utente<sup>G</sup>** nell'applicazione.
- Dalle discussioni sullo stato delle **Issue<sup>G</sup>** è risultato il mancato completamento di alcune **Issue<sup>G</sup>**, che quindi verranno rimandate a questo **Sprint<sup>G</sup>**:
  - Implementazione del cruscotto di qualità nel PdQ.



- Inserimento metodi di testing nel PdQ
- Creazione github action per automazione della formatazione dei termini da glossario nella documentazione
- Implementazione github action per calcolo dell'Indice di Gulpease.
- È stato deciso di inserire il cruscotto con la descrizione di ogni grafico nel **Piano di progetto<sup>G</sup>** nell'ultimo **Sprint<sup>G</sup>** prima dell'**RTB<sup>G</sup>**.
- In seguito alle discussioni, sono state decise le seguenti attività da svolgere, in aggiunta al completamento delle attività non completate dello **Sprint<sup>G</sup>** 4:
  - Inserire nel **Piano di progetto<sup>G</sup>** il consuntivo dello **Sprint<sup>G</sup>** 4 e iniziare la sezione dello **Sprint<sup>G</sup>** 5.
  - Inserire la data di candidatura **RTB<sup>G</sup>** nella sezione 4.1 del **Piano di progetto<sup>G</sup>**.
  - Aggiungere attività nella sezione 4.2 del **Piano di progetto<sup>G</sup>**.
- Infine è stata decisa l'assegnazione dei ruoli per il prossimo **Sprint<sup>G</sup>**:

**Amministratore** → Dennis Parolin

**Responsabile** → Ferdinando Fracasso

**Analista** → Marco Sanguin, Giovanni Visentin

**Programmatore** → Riccardo Manisi, Gabriele Scaggiante, Giovanni Visentin

**Verificatore** → Dennis Parolin, Gabriele Scaggiante



## 4. Decisioni

Descrizione decisione	Codice decisione
Impostazione della data di candidatura <b>RTB<sup>G</sup></b> nel PdP	VI RTB 8.1
Continuare studio funzionalità <b>PoC<sup>G</sup></b>	VI RTB 8.2
Creare action di GitHub per il calcolo dell'Indice di Gulpease	VI RTB 8.3
Deciso di implementare il cruscotto per le descrizioni dei grafici nel PdP nell'ultimo <b>Sprint<sup>G</sup></b> prima dell' <b>RTB<sup>G</sup></b>	VI RTB 8.4
Contattare Miriade SRL per informazioni sulla gestione degli account <b>Utente<sup>G</sup></b>	VI RTB 8.5
Completare le sezioni degli <b>Sprint<sup>G</sup></b> precedenti nel PdP e iniziare la sezione dello <b>Sprint<sup>G</sup></b> corrente	VI RTB 8.6

## 5. To Do

Dalle discussioni e decisioni intraprese, sono emerse le seguenti attività:

Task	Codice decisione	N°Issue <sup>G</sup> GitHub
Inserire data di candidatura <b>RTB<sup>G</sup></b> nel <b>Piano di progetto<sup>G</sup></b>	VI RTB 8.1	<a href="#">#313</a>
Inserire consultivo <b>Sprint<sup>G</sup></b> 4 e iniziare sezione <b>Sprint<sup>G</sup></b> 5 nel <b>Piano di progetto<sup>G</sup></b>	VI RTB 8.6	<a href="#">#314</a>
Contattare Miriade SRL per discutere sulla gestione dell'account <b>Utente<sup>G</sup></b>	VI RTB 8.5	<a href="#">#315</a>
Terminare UML di UC in AdR	VI RTB 7.1	<a href="#">#318</a>
Aggiunta metodi testing e cruscotto valutazione in PdQ	VI RTB 7.4	<a href="#">#319</a>
Creazione script per calcolo Indice di Gulpease	VI RTB 8.3	<a href="#">#320</a>
Rendere operativo 'G' apice in glossario	VI RTB 7.5	<a href="#">#321</a>